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FICHE PROJET 
Restauration de la trame turquoise  

 

Axe 1 - Préserver et redévelopper les fonctionnalités naturelles des milieux, 
restaurer la biodiversité 
Sous Axe 1.4 - Améliorer la biodiversité 

Action n° 1.4.1  : Restauration de la trame turquoise au sein des corridors 
écologiques de la Véore et du Guimand 

 
 

Contexte et Description de l’action  
 

Les paysages du territoire de la plaine de Valence ont considérablement évolué au fil du temps avec une 
accélération à partir des années 1960. Cela s'est traduit par une régression et une dégradation exacerbée 
des milieux naturels notamment des cours d’eau et des milieux alluviaux associés et finalement par une 
érosion sans précédent de la biodiversité.   

Face à ce constat et pour inverser durablement cette tendance,  il est pertinent et nécessaire de raisonner  à 
une échelle plus ambitieuse que le cours d’eau, de dépasser celui-ci et cibler l’enveloppe alluviale ou le lit 
majeur. Sur un territoire aussi perturbé et altéré que la plaine de Valence, la priorité est de restaurer une 
trame fonctionnelle : cela passe prioritairement par la restauration d’une mosaïque d’habitats naturels 
alluviaux. Le travail sur les connectivités mené nécessairement en parallèle permettra d’assurer les 
fonctionnalités du système. 

Dans la plaine de Valence, deux  corridors écologiques présentent un grand intérêt et sont très imbriqués 
avec deux cours d’eau : 

- le corridor d’intérêt régional qui permet de relier deux entités géographiques, le Vivarais (Ardèche) et 
le Vercors (Drôme). Ce corridor suit le tracé  de la Véore depuis le Rhône jusqu’au  boisement humide 
relictuel de Bachassiers à Chabeuil et se poursuit dans la zone vallonnée et mixte entre boisements et 
espaces agricoles au sud du bourg de la commune de Chabeuil jusqu’aux contreforts du Vercors 
(carte 1).  

- le corridor d’intérêt plus local qui permet de connecter les bassins versants de la Véore et de la 
Barberolle et également de relier le Vivarais au Vercors en contournant l’agglomération de Valence. 
Ce corridor suit le tracé du Guimand du Sud au Nord depuis sa confluence avec la Véore (zone 
humide de la Véore à Beaumont-les-Valence et Montéléger) jusqu’au hameau de Fauconnières puis 
d’Est en Ouest jusqu’aux contreforts du Vercors. 

Aujourd’hui ces deux corridors sont peu fonctionnels dans la plaine car ils sont très contraints et altérés 
notamment par des pratiques agricoles intensives généralisées et une artificialisation ancienne des cours 
d’eau (rectification + endiguement).  Sur ce territoire, les principaux milieux humides alluviaux qui 
accompagnent normalement les cours d’eau de plaine ont quasi disparus. 
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Corridor Véore (Vivarais-Vercors) et Guimand (BV Véore – BV Barberolle) 

 

 
Objectifs quantifiés 

 
L'objectif sur 2020 et 2021 est de mener les deux premières étapes, c'est à dire la définition de l'espace 
cible et diagnostic de la trame turquoise + proposition actions  (à l'aide notamment du logiciel Graphlab) et 
dans la mesure où c'est possible au niveau foncier de commencer à mener des travaux (ex : mis en place de 
mares). 

L’Agglo ambitionne donc la restauration et le renforcement d’une mosaïque de milieux et d’habitats naturels 
humides fonctionnels au sein et le long de ces 2 corridors stratégiques. Les milieux à restaurer (et à préserver 
pour les rares encore présents) sont ceux qui devraient être présents sur ce territoire en l’absence de 
pressions anciennes et profondes, à savoir : 

 Les mares 

 Les roselières 

 Les boisements alluviaux 

 Les prairies humides 

Les éléments de connectivités à restaurer pour assurer une fonctionnalité du réseau écologique pourront-
être multiples : haies, ripisylve, bande enherbée ou de friche, mares en pas japonais, roselière,… Concernant 
les ripisylves, celles-ci pourront être renforcées ou recréées  dans le cadre de ce projet seulement s’il n’est 
pas prévu d’aménagements de restauration morphologique du cours d’eau. 

Sur les linéaires de cours d’eau fléchés en restauration physique la restauration des milieux alluviaux sera 
proposée à l’extérieur de l’espace de bon fonctionnement morphologique. De cette façon on évitera la mise 
en œuvre d’opérations qui pourraient contraindre des aménagements de restauration morphologique du 
cours d’eau qui interviendraient dans un second temps. Les deux volets ou programmes sont donc bien 
complémentaires et pourront suivre un calendrier différent.  
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Moyens mis en œuvre 
 

La première étape consistera à diagnostiquer l’état fonctionnel du réseau écologique et de la trame turquoise 
à l’aide du logiciel « graphab » développé par des chercheurs du CNRS de l’université de Besançon.  Ce 
logiciel permet de se projeter et de tester des scénarios de restauration de cette trame. Il permet notamment 
de rajouter des habitats (=taches) et d’évaluer les connectivités (=liens). Chaque habitat ciblé (ex : mare) est 
associé à une espèce (ex : Triton crêté) ou à un groupe d’espèces (ex : Amphibiens) pour définir la taille de 
l’espace vital minimal et les inter-distances optimales entre chaque tache tout en tenant compte des 
contraintes de déplacement au  sein des autres  habitats de la matrice  (perméabilité-résistance).  

Le préalable pour mener ce travail est la définition de l’espace ou du territoire cible et une définition précise 
de l’occupation du sol. Le logiciel permettra de suivre en temps réel l’impact de chaque nouvelle tache 
d’habitats qui sera créée. 

Illustration graphique du logiciel Graphab : 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Présentation synthétique des différentes étapes de l’action : 

 Etape 1 : définir l’espace cible 

 Compiler et agréger les données existantes.  

 Réaliser une cartographie de l’espace cible, à savoir la zone alluviale « théorique ». Théorique, 
puisqu’aujourd’hui les cours d’eau principaux sont souvent déconnectés de la plaine, elle-même 
largement drainée. Cette espace pourrait-être la zone inondable de référence du PPRI. La prise en 
compte de certaines infrastructures longitudinales pour affiner l’emprise du projet pourrait 
s’avérer pertinente et pragmatique. 

 



07/01/2020 11:06 -     Page | 4  

 
Carte : proposition de délimitation de l’emprise projet sur la commune de Beaumont-les-Valence sur la base de la 

cartographie PPRI et la prise en compte du réseau routier. 
 

 Etape 2 : diagnostic de la trame turquoise 

 Réaliser une cartographie de l’occupation du sol et des différents habitats naturels et 
anthropiques.  

 Réaliser une cartographie des 4 habitats ciblés (mares, roselières, boisements alluviaux et 
prairies), des haies et des réservoirs de biodiversité constituant la trame turquoise au sein des 2 
corridors. 

 Définir les groupes d’espèces retenus et réaliser la modélisation du fonctionnement écologique 
de ces habitats. 

 Modéliser différents scénarios d’aménagement. Produire une cartographie optimisée  de la trame 
turquoise au sein des 2 corridors. 

 
 Etape 3 : plan d’actions 

 Définir le plan d’actions (préservation, renforcement, restauration, création)  en cohérence avec 
les actions déjà engagées et programmées sur le territoire : 

 Pour les 4 grands milieux naturels humides selon un maillage cohérent, 
 Pour les éléments de connectivité (haies, ripisylves, autres). 

 
 Définir une stratégie et une priorisation de mise en œuvre de ces actions (parcelles publiques ou  

privées, closes ou non closes,…). 

 Définir plus précisément l’opération expérimentale de création d’un réseau dense de mares sur 
une exploitation agricole du corridor « Guimand ». 

 Définir les indicateurs et protocoles de suivi des opérations. 
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 Etape 4 : mise en œuvre des actions 

   Planification, organisation, coordination et suivi des travaux et fournitures. 

 
Montant estimatif 

 
Le projet est prévu sur 3 années. Le tableau suivant recense les coûts estimatifs pour les 2 premières années 
couvertes par la phase 1 du contrat d’Agglo. 

 
Années Etapes Opérateurs €. HT €. TTC 
2020 Etape 1 - Etude Régie Agglo 0 0 
2020 Etape 2 - Etude Régie Agglo + prestataire 6 667 8 000 
2020 Etape 3 - Travaux Prestataire 5 000 6 000 
2021 Etape 3 - Travaux Prestataire 20 000  24 000 
2022 Etape 3 - Travaux Prestataire A préciser  
TOTAUX 31 667 € 38 000 € 
 
 
 

Plan de financement et phasage opérationnel 
 
 
Agence de l’eau / Appel à projets eau & biodiversité 
Pas d’autre co-financement envisagé à ce jour. 


